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INSTITUTION ADOUR
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Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*kkkk
Séance du 16 juillet 2025
(Convocation du 09 juillet 2025)

Aujourd’hui, le 16 juillet 2025 a 15h15, le bureau diiment convoqué s’est réuni a la salle Henri
Lavielle, a U’Hotel du Département des Landes a Mont-de-Marsan, sous la présidence de M. Paul
Carrere, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
¢ Voix 8
Présents Pour
e Nombre 7 e Nombre 7
¢ Voix 7 e Voix 7
Pouvoirs Contre
¢ Nombre 0 ¢ Nombre 0
e Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts ¢ Nombre 0
e Voix 0

Etaient présents :

Mme Dominique Degos, Mme Céline Salles, M. Paul Carrére, M. Thierry Carrére, M. Gérard Castet,
M. Charles Pelanne, M. Bernard Verdier

Etaient excusés :
M. Bernard Poublan

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : Paul Carrére
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OBJET : Commande publique - Biodiversité - Marché n°22016-2 « Prestation de maitrise
d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils sous gestion de I’Institution Adour sur le
gave de Pau - Lot n°2, seuil de Baudreix » - Modification en cours d’exécution - Avenant n°2

Exposé des motifs :

L’Institution Adour a notifié le 26 aolt 2022, a Uentreprise Green Power Design, un marché de
maitrise d’ceuvre portant sur le projet d’aménagement du seuil de Baudreix sur le gave de Pau.

Dans le cadre de l’aménagement du seuil de Baudreix, achevé en 2023, un dispositif de
franchissement piscicole a été mis en place. Cependant, les mesures effectuées en 2024, ainsi que
les échanges avec le maitre d’ceuvre et les services de I’Etat en 2025, ont mis en évidence un
dysfonctionnement du systéme lors des hautes eaux. Il a été constaté que la passe a poissons n’est
pleinement fonctionnelle que 83 % du temps (soit environ 303 jours par an), contre les 97 %
(355 jours) initialement prévus dans le projet. L’origine de ce dysfonctionnement n’a pas pu étre
déterminée clairement.

Dans ce cadre, des travaux de reprise de l’aménagement sont nécessaires afin de répondre aux
exigences de fonctionnement du dispositif initialement prévu.

Afin d’atteindre cet objectif, il est nécessaire pour U’Institution Adour d’étre accompagnée pour
réaliser de nouvelles études de dimensionnement, la rédaction et le suivi des dossiers
réglementaires, ainsi que le suivi et le controle du futur chantier. Pour cela, il faut modifier le
marché avec Green Power Design au niveau technique, afin que ce maitre d’ceuvre réalise
’ensemble de ces nouvelles prestations.

Dans ce contexte, la durée du marché pour cette opération n’est plus adaptée ; au regard des
nouveaux travaux envisagés, elle doit étre prolongée de 18 mois.

Ces modifications entrainent également une augmentation du prix de la prestation de 23 550 € HT,
soit 28 260 € TTC.

Ces modifications techniques et financiéres du marché devront étre formalisées par un avenant
(n°2) a ce marché ; le projet d’avenant est porté en annexe.

Vu le marché n°22016-2 passé avec ’entreprise Green Power Design pour la prestation de « maitrise
d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils sous gestion de UInstitution Adour sur le gave
de Pau - Lot n°2 - seuil de Baudreix »,

Considérant la nécessité de réaliser des nouveaux travaux sur le seuil de Baudreix et pour
’Institution Adour d’étre accompagnée par un maitre d’ceuvre,

Considérant le devis proposé par Green Power Design, en date du 27/06/2025,

LE BUREAU
En I’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Article 1

d’approuver la modification en cours d’exécution du marché n°22016-2, modification
portant sur la durée du marché et les prestations techniques,

d’approuver l'ajout du colt de cette modification (23 550 € HT, soit 28 260 € TTC) au colit
initial du marché n°22016-2,

d’autoriser le président a signer l’avenant n°2 au marché n°22016-2 avec Green Power
Design, tel qu’annexé, et toute piéce nécessaire a cette fin, les crédits nécessaires étant
inscrits au budget.
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Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 16 juillet 2025 a Mont-de-Marsan,

Le Président,
RE
N

Signé
Date : 18/0|

Qualité : Présidel| itution Adour
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Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°22016-2 - AVENANT n°2

Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils sous
gestion de ’Institution Adour sur le gave de Pau - Lot n°2 - seuil de Baudreix

Avenant n°2 au marché n°222016_2

en vertu de ’article L.2194-1 alinéa 2 du code de la commande publique

frstitution Adour - 370 allée lean d"Arcet - 40780 HAUT-AMAUCD -Te - 03 58 46 18 70 - Moil - secretariatiZinstitution-adsur fr

T A o

Site : www. institution-adourfr - Siccr . 253 002 Zed TO0TE




Envoyé en préfecture le 18/07/2025
Recu en préfecture le 18/07/2025
Publié le

ID : 040-254002264-20250716-250716H2264H1-DE

Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

970 allée Jean d'Arcet

40280 HAUT-MAUCO

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
de Ulnstitution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

SARL Green Power Design
Zone industrielle Fournié
09400 TARASCON-SUR-ARIEGE
Siret : 534 522 883 00030

Article 3 : Objet du marché public

Marché n°22016-2 - Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils sous
gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau - Lot n°2 - seuil de Baudreix

e Date de la notification du marché public : 26 aolt 2022
e Durée d’exécution du marché public : 24 mois

e Montant initial du marché public :

o TauxdelaTVA: 20 %
o Montant HT : 56 400,00 €
o Montant TTC : 67 680,00 €

Avenant n°2 au marché n°22016-2 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement
de seuils sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau - Lot n°2 - seuil de Baudreix »
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Article 4 : Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a [’article
L.2194-1 alinéa 2 du code de la commande publique

L’Institution Adour a notifié, le 26 aolt 2022, a Uentreprise Green Power Design, un marché de
maitrise d’ceuvre portant sur le projet daménagement du seuil de Baudreix sur le gave de Pau.

Dans le cadre de l’laménagement du seuil de Baudreix, achevé en 2023, un dispositif de franchissement
piscicole a été mis en place. Cependant, les mesures effectuées en 2024, ainsi que les échanges avec
le maitre d’ceuvre et les services de ’Etat en 2025, ont mis en évidence un dysfonctionnement du
systeme lors des hautes eaux. Il a été constaté que la passe a poissons n’est pleinement fonctionnelle
que 83 % du temps (soit environ 303 jours par an), contre les 97 % (355 jours) initialement prévus dans
le projet. L'origine de ce dysfonctionnement n'a pas pu étre déterminée clairement.

Dans ce cadre, des travaux de reprise de 'aménagement sont nécessaires afin de répondre aux
exigences de fonctionnement du dispositif initialement prévu.

Afin d'atteindre cet objectif, il est nécessaire pour llInstitution Adour d'étre accompagnée pour
réaliser de nouvelles études de dimensionnement, la rédaction et le suivi des dossiers réglementaires,
ainsi que le suivi et le controle du futur chantier. Pour cela, il est nécessaire de modifier le marché
avec Green Power Design au niveau technique afin quils réalisent l'ensemble de ces nouvelles
prestations.

Dans ce contexte, la durée du marché pour cette opération n’est plus adaptée. La durée du marché,
au regard de ces nouveaux travaux, doit étre prolongée de 18 mois.

Ces modifications entrainent également une augmentation du prix de la prestation de 23 550 € HT,
soit 28 260 € TTC.

Incidence financiére de I’avenant

L’avenant entraine une augmentation du montant du marché public.

e Montant initial du marché public :

o TauxdelaTVA: 20%
o Montant HT : 56 400,00 €
o Montant TTC : 67 680,00 €
e Montant de ’avenant n°1 (pour rappel) :
o TauxdelaTVA: 20%
o Montant HT : 17 409,00 €
o Montant TTC : 20 890,80 €
e Montant de ’avenant n°2 :
o TauxdelaTVA: 20%
o Montant HT : 23 550,00 € (Soit 41,7 % du marché initial)
o Montant TTC : 28 260,80 €
e Nouveau montant du marché public :
o TauxdelaTVA: 20%
o Montant HT : 97 359,00 €
o Montant TTC : 116 830,80 €

A Avenant n°2 au marché n°22016-2 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement

de seuils sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau - Lot n°2 - seuil de Baudreix »
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Incidence de I’avenant sur la durée du marché

L’avenant a une incidence sur la durée du marché public.

La durée du marché public est prolongée de 18 mois.

Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés

Toutes les pieces du marché demeurent inchangées.
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Avenant n°2 au marché n°22016-2 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement
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S
s

Article 5 : Signature du titulaire du marché public

M./Mme

représentant de
Green Power Design

Avenant n°2 au marché n°22016-2 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement
de seuils sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau - Lot n°2 - seuil de Baudreix »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Haut-Mauco, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°2 au marché n°22016-2 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement
de seuils sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau - Lot n°2 - seuil de Baudreix »
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