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Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
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Séance du 16 juillet 2025
(Convocation du 09 juillet 2025)

Aujourd’hui, le 16 juillet 2025 a 15h15, le bureau diiment convoqué s’est réuni a la salle Henri
Lavielle, a U’Hotel du Département des Landes a Mont-de-Marsan, sous la présidence de M. Paul
Carrere, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
¢ Voix 8
Présents Pour
e Nombre 7 e Nombre 7
¢ Voix 7 e Voix 7
Pouvoirs Contre
¢ Nombre 0 ¢ Nombre 0
e Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts ¢ Nombre 0
e Voix 0

Etaient présents :

Mme Dominique Degos, Mme Céline Salles, M. Paul Carrére, M. Thierry Carrére, M. Gérard Castet,
M. Charles Pelanne, M. Bernard Verdier

Etaient excusés :
M. Bernard Poublan

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : Paul Carrére
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OBJET : Commande publique - Biodiversité - Marché n°24017 « Seuil de Meillon sur le gave de
Pau (64) - Travaux d’amélioration des dispositifs de franchissement » - Modification en cours
d’exécution - Avenant n°4

Exposé des motifs :

En raison des événements hydrauliques survenus fin 2024 et début 2025, les travaux d’aménagement
du seuil de Meillon ont été fortement impactés. Cela a entrainé des modifications de phasage et des
contraintes supplémentaires, notamment U'impossibilité pour les deux entreprises de travailler
réellement en paralléle. Par conséquent, la fin du chantier est désormais prévue pour juillet 2025.

Dans ces conditions, le délai de réalisation des travaux n’est plus adapté. Il est donc nécessaire
d’établir un avenant pour modifier ce délai en conséquence.

Cette modification n’a pas d’incidence sur le montant du marché.

Cette modification causée par des circonstances imprévues entre dans les conditions inscrites aux
articles L.2194-1 et R.2194-5 du code de la commande publique.

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-5 du code de la commande publique relatifs aux modifications de
marché autorisées,

Vu le marché n°24017 passé avec l’entreprise Casadebaig, pour les travaux d’amélioration des
dispositifs de franchissement du seuil de Meillon sur le gave de Pau,

Considérant la nécessité de prolonger le délai de réalisation des travaux de deux mois au regard des
retards dus a des circonstances imprévues,

LE BUREAU
En l’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Article 1

d’approuver la modification en cours d’exécution du marché n°24017, portant sur la
prolongation de deux mois du délai de réalisation,

d’autoriser le président a signer l'avenant n°3 au marché n°24017 avec |’entreprise
Casadebaig, tel qu’annexé, et toute piéce nécessaire a cette fin, les crédits nécessaires
étant inscrits au budget.

Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 16 juillet 2025 a Mont-de-Marsan,

Le Président,
RE
N
Signépar ¢ R
Date : 18/0
Qualité : Présidel| itution Adour
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Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°24017 - AVENANT n°4

Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64)
Travaux d’amélioration des dispositifs de franchissement

Avenant n°4 au marché n°24017

en vertu de l’article L.2194-1 alinéa 3 du code de la commande publique
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Article 1. Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

970 allée Jean d’Arcet

40280 Haut-Mauco

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
de Ulnstitution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2. Identification du titulaire du marché public

S.A.S. SN CASADEBAIG

6 ZAE Soupon

64440 LARUNS

05 59 05 31 89 - contact@casadebaig.fr
Siret : 326 967 346 00015

Article 3. Objet du marché public

Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des dispositifs de franchissement
e Date de la notification du marché public : 8 aolit 2024
e Durée d’exécution du marché public : 24 mois

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA: 20 %
o Montant HT : 632 887,50 €
o Montant TTC : 759 465,00 €

e Montant du marché public aprés les avenants n°1, 2 et 3 :
o TauxdelaTVA: 20 %
o Montant HT : 715 462,50 €
o Montant TTC : 858 555,00 €

< ' Avenant n°4 au marché n°24017 « Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des

dispositifs de franchissement »
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Article 4. Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a [’article
R.2194-5 du code de la commande publique

En raison des événements hydrauliques survenus fin 2024 et début 2025, les travaux d’aménagement
du seuil de Meillon ont été fortement impactés. Cela a entrainé des modifications de phasage et des
contraintes supplémentaires, notamment ’impossibilité pour les deux entreprises de travailler
réellement en paralléle. Par conséquent, la fin du chantier est désormais prévue pour juillet 2025.

Dans ces conditions, le délai d’exécution des travaux n’est plus adapté. Il est donc nécessaire d’établir
un avenant pour modifier ce délai en conséquence.

Cette modification causée par des circonstances imprévues entre dans les conditions inscrites aux
articles L.2194-1 et R.2194-5 du Code de la commande publique.

Incidence financiére de I’avenant

L’avenant n’a pas d’incidence sur le montant du marché public.

Incidence de ’avenant sur la durée du marché

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché public qui reste de 24 mois.

Toutefois le délai d’exécution des prestations est prolongé de 2 mois.

Récapitulatif des articles et pieces du marché modifiés

Toutes les pieces du marché demeurent inchangées.

Avenant n°4 au marché n°24017 « Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des
dispositifs de franchissement »
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Article 5. Signature du titulaire du marché public

M./Mme
CASADEBAIG

Avenant n°4 au marché n°24017 « Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des
| dispositifs de franchissement »
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Article 6. Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Haut-Mauco, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°4 au marché n°24017 « Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des
dispositifs de franchissement »
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