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INSTITUTION ADOUR
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Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*kkkk
Séance du 16 juillet 2025
(Convocation du 09 juillet 2025)

Aujourd’hui, le 16 juillet 2025 a 15h15, le bureau diiment convoqué s’est réuni a la salle Henri
Lavielle, a U’Hotel du Département des Landes a Mont-de-Marsan, sous la présidence de M. Paul
Carrere, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
¢ Voix 8
Présents Pour
e Nombre 7 e Nombre 7
¢ Voix 7 e Voix 7
Pouvoirs Contre
¢ Nombre 0 ¢ Nombre 0
e Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts ¢ Nombre 0
e Voix 0

Etaient présents :

Mme Dominique Degos, Mme Céline Salles, M. Paul Carrére, M. Thierry Carrére, M. Gérard Castet,
M. Charles Pelanne, M. Bernard Verdier

Etaient excusés :
M. Bernard Poublan

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : Paul Carrére
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OBJET : Commande publique - Biodiversité - Marché n°22016-1 "Prestation de maitrise d’ceuvre
pour des travaux d’aménagement de seuils sous gestion de I’Institution Adour sur le gave de Pau
- Lot n°1 seuil de Meillon” - Modification en cours d’exécution - Avenant n°2

Exposé des motifs :

L’Institution Adour a notifié, le 5 septembre 2022, un marché de maitrise d’ceuvre portant sur le
projet d’aménagement du seuil de Meillon sur le gave de Pau. La maitrise d’ceuvre retenue est le
groupement d’entreprises HYDRETUDES (mandataire) et SAGE INGENIERIE (co-traitant).

En raison des événements hydrauliques survenus fin 2024 et début 2025, les travaux d’aménagement
du seuil de Meillon ont été fortement impactés. Cela a entrainé des modifications de phasage et des
contraintes supplémentaires, notamment U’impossibilité pour les deux entreprises de travailler
réellement en paralléle. Par conséquent, la fin du chantier est désormais prévue pour juillet 2025,
soit un retard de quatre mois par rapport au planning initial.

Dans ces conditions, la durée de la phase de direction de ’exécution des travaux de la mission de
maitrise d’ceuvre n’est plus adaptée. Il est donc nécessaire d’établir un avenant pour prolonger
cette phase et ajuster le montant en conséquence.

Cette modification entraine une augmentation du prix de la prestation de travaux de 8 375 € HT,
soit 10 050 € TTC.

De plus, une partie des prestations initialement prévues pour étre réalisées par SAGE INGENIERIE
sera effectuée par HYDRETUDES. Le montant de ces prestations est de 1 425 € HT, soit 1 710 € TTC.
Cette modification ne change pas le montant du marché mais uniquement la répartition des couts
entre les co-traitants.

Cette modification est rendue nécessaire par des circonstances imprévues, au sens de l’article
R.2194-5 du code de la commande publique.

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-1 a R.2194-9 du code de la commande publique relatifs aux
modifications de marché autorisées, et plus particulierement ’article R.2194-5 concernant les
circonstances imprévues,

Vu le marché n°22016-1 passé avec le groupement d’entreprises HYDRETUDES et SAGE INGENIERIE
pour la prestation de « maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils sous gestion de
’Institution Adour sur le gave de Pau - Lot n°1 - seuil de Meillon »,

LE BUREAU
En l’absence d’observations,
Apreés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Article 1

d’approuver la modification en cours d’exécution du marché n°22016-1, portant sur la
prolongation de quatre mois du délai de la prestation et l’augmentation induite du colit de
cette prestation pour un montant de 8 375 € HT, soit 10 050,00 € TTC,

d’approuver la modification de la répartition des couts entre SAGE INGENIERIE et
HYDRETUDES. Le montant de ce transfert de prestation est de 1 425 € HT, soit 1 710 € TTC
en faveur de HYDRETUDES,

d’autoriser le président a signer ’avenant n°2 au marché n°22016-1 tel qu’annexé, et toute
piéce nécessaire a cette fin, les crédits étant inscrits au budget.
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Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 16 juillet 2025 a Mont-de-Marsan,

Le Président,
RE
N

Signé
Date : 18/0|

Qualité : Présidel| itution Adour
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Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°22016-1 - AVENANT n°2

Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils sous
gestion de I’Institution Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Meillon

Avenant n°2 au marché n°22016-1
Lot n°1 : Seuil de Meillon

en vertu de l’article L.2194-1 alinéa 3 du code de la commande publique

frstitution Adour - 370 allée lean dArcet - 40780 HAUT-MALICT - TE - 03 58 46 18 70 - Mail - sacretariati@institution-adour fr

Site : www. institution-adourdfr - Sicct - 253 002 264 L0072
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

970 allée Jean d’Arcet

40280 Haut-Mauco

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, président de I’Institution Adour, en vertu de la délibération
de Ulnstitution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

Mandataire : Co-traitant :

HYDRETUDES SAGE INGENIERIE

116 route d’Espagne - Immeuble Hélios 4 7 rue de UIndustrie

31100 TOULOUSE 31320 CASTANET-TOLOSAN

05 62 14 07 43 - contact-toulouse@hydretudes.com 05 61 54 05 70 - agence31@sage-ingenierie.com
Siret : 379 926 462 00225 Siret : 321 501 231 00104

Article 3 : Objet du marché public

Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils sous gestion de U’Institution
Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Meillon

Date de la notification du marché public : 5 septembre 2022

Durée d’exécution du marché public : 24 mois

Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA: 20%
o Montant HT : 30 000,00 €
o Montant TTC : 36 000,00 €

Montant de l’avenant 1
o TauxdelaTVA: 20%
o Montant HT : 41 800,00 €
o Montant TTC : 50 160,00 €

Montant du marché apres [’avenant 1
o TauxdelaTVA: 20%
o Montant HT : 71 800,00 €
o Montant TTC: 86 160,00 €

Avenant n°2 au marché n°22016-1 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils
sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Meillon »
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Article 4 : Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a [’article
R.2194-5 du code de la commande publique

En raison des événements hydrauliques survenus fin 2024 et début 2025, les travaux d’aménagement
du seuil de Meillon ont été fortement impactés. Cela a entrainé des modifications de phasage et des
contraintes supplémentaires, notamment ’impossibilité pour les deux entreprises de travailler
réellement en paralléle. Par conséquent, la fin du chantier est désormais prévue pour juillet 2025,
soit un retard de quatre mois par rapport au planning initial.

Dans ces conditions, la durée de la phase de direction de ’exécution des travaux de la mission de
maitrise d’ceuvre n’est plus adaptée. Il est donc nécessaire d’établir un avenant pour prolonger cette
phase et ajuster le montant en conséquence.

Cette modification entraine une augmentation du prix de la prestation de travaux de 8 375 € HT, soit
10 050 € TTC.

De plus, une partie des prestations initialement prévues pour étre réalisées par SAGE INGENIERIE sera
effectuée par HYDRETUDES. Le montant de ces prestations est de 1 425 € HT, soit 1 710 € TTC. Cette
modification ne change pas le montant du marché mais uniquement la répartition des couts entre les
co-traitants.

Cette modification causée par des circonstances imprévues entre dans les conditions inscrites a
’article L.2194-1 et R.2194-5 du Code de la commande publique.

Incidence financiére de I’avenant

L’avenant entraine une augmentation du montant du marché public.

e Montant de cet avenant n°2 :

o TauxdelaTVA: 20%

o Montant HT : 8 375,00 €

o Montant TTC : 10 050,00 €
e Nouveau montant du marché public :

o TauxdelaTVA: 20%

o Montant HT : 80 175,00 €

o Montant TTC : 96 210,00 €

Incidence de ’avenant sur la durée du marché

L’avenant augmente la durée du marché public de 4 mois.

Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés

Toutes les pieces du marché demeurent inchangées.

sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Meillon »

ﬂ Avenant n°2 au marché n°22016-1 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

A ) le

HYDRETUDES

Avenant n°2 au marché n°22016-1 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils
| sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Meillon »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Haut-Mauco, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°2 au marché n°22016-1 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils
sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Meillon »
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